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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää jo kerran aikaisemmin järjes-
tetty hyväntekeväisyystapahtuma seikkailu-urheilu –kilpailu Porvoo Adventure Quest. Ta-
pahtuman tavoitteena oli saada mahdollisimman suuri tuotto lahjoitettavaksi Porvoon seu-
dun veteraaneille. Tavoitteena oli myös järjestää onnistunut ja yhteishenkeä nostava, elä-
myksellinen kokemus osallistujille. Tapahtuma toimeksiantajina olivat HAAGA-HELIA:n 
alumnit; Marjut Siekkinen ja Nea Tarkiainen. 
 
Porvoo Adventure Quest tapahtuma järjestettiin 26.8.2017 Porvoossa. Tapahtuman aikana 
kilpailijat pyöräilivät noin 45 kilometrin lenkin, jonka aikana oli erilaisia rasteja. Kilpailukes-
kuksena toimi Kraftwerk, Porvoon Tarmolassa. Palkintojenjako järjestettiin osana iltatapah-
tumaa, jonka suunnittelu ja toteuttaminen olivat osa Merja Rautosen opinnäytetyötä. 
 
Teoriaosuudessa peilataan itse tapahtuman järjestämistä ja suunnittelua, sen teoriaan. Vies-
tinnän tärkeys nousi myös tärkeäksi osaksi tapahtuman järjestämistä, ja tästä koostuu toinen 
teoriaosuus. Tapahtuman markkinointi kuului osaksi toisen opiskelijan opinnäytetyötä. 
 
Tapahtuman tavoitteena oli kerätä Porvoon seudun veteraaneille mahdollisimman suuri lah-
joitussumma. Tapahtumaan oltiin erittäin tyytyväisiä jälkeenpäin kerätyn palautteen perus-
teella ja lahjoitussumma vastasi odotuksia. Joukkueita osallistui yhteensä 10. 
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HAAGA-HELIA:n ammattikorkeakoulussa on koettu parhaaksi tavaksi näyttää omaa oppi-
mistaan opinnäytetyön avulla. Tämä kyseinen opinnäytetyö on kuvaus Porvoo Adventure 
Quest 2017 hyväntekeväisyystapahtuman järjestämisestä. Porvoo Adventure Quest on seik-
kailu-urheilu tapahtuma, jossa kolmen hengen joukkueet kiertävät pyöräillen rasteja, joissa he 
suorittavat erilaisia tehtäviä. Osallistujien on maksettava osallistumismaksu ja maksuista saatu 
tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Tapahtumapäivään kuului myös iltatapahtuman järjes-
täminen, mutta sen suunnittelu ja toteuttaminen olivat osa toisen opiskelijan opinnäytetyötä. 
 
Tämä opinnäytetyö on Elina Putkosen ja Iida Willströmin raportti, jonka tavoitteena oli suun-
nitella ja toteuttaa seikkailu-urheilu tapahtuma Porvoo Adventure Quest. Halusimme lähteä 
järjestämään onnistunutta ja yhteishenkeä nostattavaa tapahtumaa, jossa kilpailijat pääsevät 
haastamaan itseään. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon osallistujia tapahtumalle, suuri 
lahjoitus kerättyä veteraaneille, järjestää mielenkiintoista ohjelmaa Porvoon seudulla ja saada 
tapahtumalle pohja jota voi käyttää, jos tapahtuma järjestetään uudestaan. Lahjoitus kerättiin 
osallistujien osallistumismaksuista sekä sponsorirahoista.  
 
Työn teoreettisena viitekehyksenä toimii tapahtumanjärjestäminen ja viestintä, joka konkreti-
soituu peilaamalla Porvoo Adventure Quest tapahtumaan. Käsittelemme tapahtuman järjestä-
misen eri vaiheita, suunnittelusta tapahtuman arviointiin. Emme ole keskittyneet tapahtuman 
markkinointiin, koska tämä oli osa toisen liiketalouden opiskelijan opinnäytetyötä. 
 
Sidosryhmät olivat suuressa roolissa onnistuneen tapahtuman järjestämisen kannalta. Sidosryh-











Saimme aiheen opinnäytetyöllemme toimeksiantajilta. Toimeksiantajinamme toimivat Marjut 
Siekkinen ja Nea Tarkiainen. He olivat itse suunnitelleet ja toteuttaneet Porvoo Adventure 
Questin vuonna 2013, jolloin he tekivät siitä oman opinnäytetyönsä. Heillä ei ollut silloin ke-
tään toimeksiantajaa vaan he halusivat, vain järjestää tapahtuman jonka tuotot menisivät hy-
vään tarkoitukseen. Tapahtumasta saadun positiivisen palautteen vuoksi he halusivat järjestää 
tapahtuman uudelleen. Siitä oli tarkoitus tulla jokavuotinen perinne, mutta vasta vuonna 2017 
he tarttuivat toimeen uudestaan ja halusivat samalla antaa entisen koulunsa opiskelijoille mah-
dollisuuden tehdä opinnäytetyön aiheesta.  
 
He ottivat yhteyttä kouluumme ja kyselivät olisiko siellä kiinnostusta lähteä järjestämään täl-
laista tapahtumaa yhdessä heidän kanssaan. Heiltä tuli kolme eri aihetta, joista opinnäytetyön 
voisi tehdä. Aiheita olivat iltatapahtuman järjestäminen veteraaneille, päivätapahtuma eli seik-
kailu-suunnistus kilpailu ja tapahtuman markkinointi. Päivätapahtuman järjestäminen kuulosti 
meistä sopivan haastavalta ja uskoimme että oppisimme siitä paljon. Laitoimme heille viestiä ja 
kerroimme olevamme kiinnostuneita kilpailun järjestämisestä. Yhteydenoton jälkeen he tulivat 


















3 Tapahtuman järjestäminen 
Tapahtuman järjestämistä voidaan tarkastella samalla kaavalla kuin projektin tekemistä. Niillä 
on monia yhteisiä piirteitä ja molemmissa korostuu suunnittelun tärkeys, sekä suunnitelman 
noudattaminen. Me lähdimme toteuttamaan Porvoo Adventure Questia projektityön vaiheita 
hyväksikäyttäen ja tapahtuman toteuttamiseen soveltaen. Ruuska (2007, 12-13) kertoo projek-
tityömenetelmien soveltamisen lähteneen aikoinaan liikkeelle teknisiltä toimialoilta, jolloin pro-
jektinhallinta on yhdistetty nimenomaan suunnittelu ja seurantamenetelmiin. Tämän jälkeen se 
on kuitenkin levinnyt yhä laajemmin myös ei-teknisille toimialoille, joille raskaat projektityö-
mallit eivät sellaisenaan sovellu. Näillä kohdealueilla on korostunut vuorovaikutteisten johta-
mis- ja työskentelytapojen sekä viestinnän merkitys. Mekin huomasimme tapahtumaa suunni-
teltaessa ja toteuttaessa viestinnän tärkeyden ja nostimme sen siitä syystä omaksi kappaleeksi. 
Tässä kappaleessa kerromme tapahtuman järjestämisen teoriaa sekä peilaamme sitä Porvoo 
Adventure Questin järjestämiseen. Kappaleessa on omat luvut tapahtuman suunnittelusta, 
budjetoinnista, riskienhallinnasta sekä aikataulusta ja vastuunjakamisesta. Kerromme myös, mi-
ten tapahtumaa markkinoitiin, mutta emme perehdy sen teoriaan. 
 
3.1 Projektin hallinta 
 
Projektin tulisi tuottaa lisäarvoa asettajalleen ja hyötyä kohteelleen tavoitteensa toteuttamisen 
kautta. Projektien ei pitäisi toistua sisällöltään samanlaisina, vaikka viisas organisaatio pyrkii 
luonnollisesti hyödyntämään työmenetelmissään saavutetun oppimisen. (Rissanen 2002, 14) 
Porvoo Adventure Quest järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja nyt toista kertaa. 
Otimme monia hyvä elementtejä aikaisemmin järjestetystä, mutta valitsimme siihen myös uusia 
ratkaisuja järjestäessämme sitä. Viime kerralla järjestetystä tapahtumasta oli helppo ottaa par-
haita paloja, koska toimeksiantajamme olivat olleet järjestämässä sitä. Saimme sitä kautta yhden 
tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme eli Porvoon Seudun suunnistajat mukaan tapahtu-
maan. Uutena ratkaisuna meillä oli erilaiset ja monipuolisemmat rastit reitin varrella. Rissanen-
kin (2002, 13) toteaa että hyvän projektin tulokset sisältävät jotain uutta ja yllättävää. 
 
Projektin menestyksellinen toteuttaminen edellyttää sitä, että työskentely tapahtuu systemaatti-





Kuvio 1. Tapahtumaprojektin vaiheet. (Iiskola-Kesonen 2004, 8) 
 
Ensimmäinen vaihe tapahtumaa järjestettäessä on tavoitteiden määrittäminen. Rissasen mu-
kaan tavoitteiden määrittely on luonnollisesti koko projektin kannalta ratkaisevan tärkeä vaihe. 
Hän toteaa, että projektia on vaikea pitää onnistuneena, vaikka itse työ olisi tehty hyvin ja 
moitteettomasti, jos sen tavoitteet on määritelty kehnosti tai peräti virheellisesti. Tai jopa niin 
löyhästi ettei jälkikäteen voida edes arvioida projektin onnistumista. (Rissanen 2002, 44)  
 
Projektille pitäisi kyetä määrittämään suunta ja tavoite selkeästi. Parhaaseen tavoiteasetteluun 
päästään yhdistämällä laadulliset ja numeraaliset täsmälliset ilmaisut. Joskus esitöiden vaiheessa 
on kuitenkin jouduttava tyytymään hyvin pyöreisiin, suuntaa osoittaviin tavoiteilmaisuihin. 
(Rissanen 2002, 45-46). Meidän tapahtumassa määritellyt tavoitteet koostuivat sekä laadullisista 
että numeraalisista määritelmistä. Tapahtumalla haluttiin kerätä mahdollisimman suuri tuotto 
lahjoitettavaksi. Tämä olisi ollut mahdollista ilmaista numeraalisesti, mutta summan täsmälli-
nen määrittely tarkasti oli hankalaa suunnittelun alkuvaiheessa, koska oli vaikea arvioida, 
kuinka paljon saisimme osallistujia ja sponsoreita ja kuinka paljon tapahtumasta syntyy kuluja.  
 
Toinen numeraalinen määre tapahtuman tavoitteisiin saatiin osallistujamäärästä. Tavoit-
teenamme oli saada kisaan osallistumaan 15 joukkuetta. Laadullisina määreinä tapahtumalle 
asetimme hyvät ja ammattimaiset järjestelyt sekä monipuolisen tarjonnan tehtävärasteille. Näitä 





Seuraava vaihe tapahtumaprojektia tuotettaessa on suunnittelu. Projektin suunnitteluvaiheessa 
luodaan edellytykset onnistumiselle. Silloin määritellään aikataulu, varataan tarvittavat voima-
varat sekä sovitaan työmenetelmistä. Suunnittelu on tapahtuman onnistumisen kannalta tär-
keää, mutta sen täytyy olla tarkoituksenmukaista. 
 
Tavoitteiden 
määrittäminen Suunnittelu Toteutus Päättäminen 
  
5 
Tapahtuman prosessi elää koko ajan, joten suunnitelmiakin täytyy päivittää ja pitää reaaliajassa 
jatkuvasti. Päälinjat täytyy olla selvillä koko prosessin ajan alusta lähtien, mutta tekniset ja sisäl-
lölliset tiedot päivittyvät suunnittelun edetessä.  
 
Tapahtuman suunnitelman avulla kuvataan, miten haluttu lopputulos saadaan aikaan. Suunni-
telmaa käytetään myös seurannan ja valvonnan apuvälineenä. (Ruuska 2007, 175-178) 
 
Onnistuneen tapahtuman voi tuntea, sillä siellä on sekä tunne että sisältö kohdallaan. Onnistu-
nut tapahtuma on kuin tähti, joka sykkii valoa ja iloa mukanaolijoille. Tähti muodostuu kah-
desta kolmiosta: strateginen ja operatiivinen. (Vallo & Häyrinen 2016, 121) Käytimme näitä 
kolmioita hyväksemme suunnitellessamme tapahtumaa. Sykkivän valon ja ilon tunteen saattoi 
kokea myös meidän tapahtumassamme. Kilpailijat jaksoivat pysyä iloisina kilpailun loppuun 




3.2.1 Strategisen kolmion kysymykset 
 
Strategisen kolmion kysymyksiin täytyy tapahtuman järjestäjän miettiä jo suunnitteluvaiheessa 
vastaukset. Kysymyksistä syntyy vastaus siihen, mikä on tapahtuman idea. Tapahtuma raken-

























Miksi tapahtuma järjestetään ja minkä takia? Tapahtumaa suunnitellessa on mietittävä tavoit-
teita tapahtumalle, jotka täytyy pitää mielessä koko ajan suunnittelun edetessä. Tapahtumamme 
haluttiin järjestää uudestaan osana Suomi100 –vuotta. Aikaisemmin järjestettynä sama tapah-
tuma oli todella onnistunut ja toimeksiantajat olivat jo silloin toivoneet siitä jokavuotista tapah-
tumaa.  
 
Kenelle tapahtuma järjestetään ja ketkä ovat kohderyhmä? Mikä kohderyhmää kiinnostaa ja 
miten heidät tavoittaa parhaiten? Meidän kohderyhmänä oli urheilulliset, seikkailunhaluiset ja 
spontaanit yli 18-vuotiaat joukkuepelaajat.  
 
Lähtökohdat eli mitä järjestetään, missä paikassa ja minä ajankohtana. Tapahtumapaikan va-
linta on merkittävässä roolissa osallistujien kannalta, onko paikanpäälle helppo tulla. Tapahtu-
mapaikan valinnalla pystytään myös tukemaan tapahtuman tavoitteita ja tarkoitusta sekä luo-
maan teema tapahtumalle. (Vallo & Häyrinen 2016, 121-123) Porvoo Adventure Questin kisa-
keskukseksi valikoitui Kraftverk liikuntakeskus Porvoon Tarmolassa. Tapahtumareitin oli tar-
koitus kulkea Porvoossa, joten lähtö- ja maalipaikan täytyi sijaita suhteellisen lähellä Porvoon 
keskustaa. Kisakeskukselle oli helppo tulla moottoritieltä ja siellä oli tarpeeksi parkkitilaa. Toi-



























Miten tapahtuma saadaan järjestettyä niin, että haluttu tavoite saavutetaan? Porvoo Adventure 
Quest tapahtumassa tavoitteeseen pääsemisen kannalta, oli tärkeää, että kaikki hoitivat oman 
osa-alueensa tehtävät, jottei jokin asia jää hoitamatta. Tavoitteenamme oli saada mahdollisim-
man suuri tuotto, mahdollisimman pienin kustannuksin. Tähän päästäksemme meidän tuli 
saada mahdollisimman paljon osallistujia ja pitää kustannukset minimissään. 
 
Kuka tapahtuman järjestää eli ketkä ovat tapahtuman vastuuhenkilöt? Tapahtumalla täytyy 
myös aina olla päävastuuhenkilö, jotta erimielisyyksissä pystytään pääsemään sopuun. Meidän 
tapahtumassamme järjestäjinä olivat opinnäytetyön kirjoittajat Iida ja Elina, sekä toimeksianta-
jat Nea Tarkiainen ja Marjut Siekkinen. Tapahtumasta päävastuussa olivat Nea ja Marjut ja 
heillä oli viimeinen sana. 
 
Millainen on tapahtuman sisältö ja ohjelma? Tapahtuman sisältöä suunnitellessa on otettava 
huomioon kohderyhmä ja sen toiveet. Meidän tapahtumassa huomioimme tämän suunnittele-
malla rastit mahdollisimman monipuolisiksi ja sopivan haastaviksi kohderyhmää ajatellen. 
 
Onnistuneen tapahtuman malli 
 
Edellä mainitut kolmiot muodostavat tähden, jossa kaikkien kulmien täytyy olla tasapainossa. 
Jos jokin tähden kulmista on vahvempi, tapahtumasta tulee tasapainoton eli jokin osa-alue toi-
mii ja toinen kärsii. 
 













Projektisuunnitelmassa pääpaino on siinä, mitä tehdään, kuka tekee ja mihin mennessä. Projek-
tisuunnitelman tehtävänä on palvella projektityöprosessin läpivientiä ja projektin etenemisen 
seurantaa. (Ruuska 2007, 179-182.) Rissanen (2002, 54) kertoo että projektisuunnitelma avulla 
kuvataan ja suunnitellaan matka lähtötilasta haluttuun tavoitetilaan. Projektisuunnitelman si-
sältö riippuu projektin luonteesta. Suunnitelman tulee olla tarkoituksenmukainen ja sisältää 
kaikki projektia varten tarvittava info. Meidän projektisuunnitelmamme koostui eri osista, joita 
olivat lupa-asioiden hoitaminen, aikataulu ja vastuunjako, budjetti sekä riskianalyysi. Kaikki 
suunnitelman eri osat on avattu tarkemmin opinnäytetyön tulevissa kappaleissa. 
 
3.2.3 Lupa tapahtuman järjestämiseen 
Tapahtumaa suunniteltaessa on tärkeää miettiä, tarvitaanko tapahtuman järjestämistä varten 
joitakin lupia. Meidän tapahtuma oli yleisölle avoin ja sijaitsi suurella alueella, joten suunnittelu 
vaiheessa oli mietittävä myös lupa-asioita. Ennen yleisölle avoimen tapahtuman järjestämistä 
täytyy hakea maanomistajanlupa tapahtumaan, ellei tapahtuma sijaitse tapahtumanjärjestäjän 
omistamalla pihalla. Tapahtumamme reitti kulki kaupungin omistamilla alueilla, kuten kaduilla, 
parkkipaikalla ja puistossa, jolloin tarvitaan kaupungin kiinteistönvirastolta lupa alueiden käyt-
töön. (Vallo & Häyrinen 2016, 180) Porvoon kaupungin lupahakemus tehdään internetin 
kautta lupapiste.fi –sivuilla. Lupaa varten täytyi kertoa tapahtumasta perustiedot, paikat jossa 
olemme ja kilpailijoiden määrä. Muutama viikko ennen tapahtumaa saimme luvan Porvoon 
kaupungin edustajalta tapahtuman järjestämiseen. Samalla hän varoitti myös siitä, että kysei-
senä päivänä Porvoon alueella on paljon muita tapahtumia. Meidän tapahtuma ei vaatinut eri-
koisjärjestelyjä liikenteessä, joten poliisille ei tarvinnut tehdä ilmoitusta. 
 
3.2.4  Budjetointi 
Tapahtumaa järjestäessä on hyvä määritellä budjetti edes suurin piirtein. Budjettia laatiessa on 
hyvä tarkastella aikaisempia vastaavia tapahtumia, jotta saataisiin mahdollisimman realistinen 
pohja budjetoinnille. Tapahtumabudjettia laatiessa täytyy myös miettiä, onko tapahtumalla ku-






Taulukko 1. Esimerkki budjetista. 
 Tulot Menot 
 Osallistumismaksut Palkat 
 Oheistulos Rakenteet ja tapahtumatek-
niikka 
 Arpajaisvoitot Esiintyjät 
 Oma rahoitus Markkinointi 
 Yhteistyökumppanit, sponsorit Luvat 
 Tuet ja avustukset Jätehuolto 
  Ensiapu ja järjestyksenvalvonta 
  Muut kulu  
YHTEENSÄ €   
VOITTO €  
(Tapahtumatoimisto 2017) 
Budjetoimme vain oman osuutemme tulot ja menot arvoituun budjettiin, joka näkyy taulu-
kossa 2. Toteutuneessa taulukossa 3 näkyy myös iltatapahtuman menot, koska rahat olivat yh-
teisiä. Omasta osuudestamme saimme kuluja vähennettyä saatuamme Seikkailulaakson, Erimo-
verin ja Kokonniemen mukaan tapahtumaan ilman mitään korvausta. Meille syntyi kuluja voit-
tajille hankituista lahjakorteista. Lisäksi viestintäepäselvyyksistä johtuen osa joukkueista ei 
päässyt Erimoverin rastille kokeilemaan suppausta, joten heille ostettiin kilpailun jälkeen lahja-
kortit ensi vuodeksi suppaukseen. Kisanumeroiden hankinta kuului markkinaosuuteen. 
 
Taulukko 2. Arvioitu budjetti. 
 Tulot Menot 
Sponsorit 1000,00 €  
Osallistumismaksu á 120 € x 4 
                                   á 180 € x 3 
1020,00 €  
 
 
Erimover  200,00 € 
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Seikkailulaakso  300,00 € 
Kokonniemi  50,00 € 
Palkinnot, lahjakortit  150,00 € 
Toimistokulut  30,00 € 
YHTEENSÄ € 2020,00 € 730,00 € 
 
 
Taulukko 3. Toteutunut budjetti. 
 
Tulot Menot 
Osallistumismaksu á 120 € x 5 
                                   á 180 € x 3 
1140,00   
Sponsori, VBO 250,00   
Sponsori, Tärkeät tekijät 500,00   
Sponsori, Nostometsot 300,00   
Sponsori, Kliffa&Klubi 150,00   
Iltatapahtuman ruokakulut   430,82 
Iltapahtuman tarvikkeet   60,89 
Postimerkit kutsuihin   182,00 
Kisanumerot+hakaneulat+postitus, Sportti-
nappi 
  125,50 
Pääpalkinnot 3x 40€ Stadiumin lahjakortti   120,00 
SUP lahjakortit (60min suppailu) á 15 € x 6   90,00 
YHTEENSÄ € 2 340,00 1 009,21 




Tapahtumaa suunnitellessa täytyy ottaa huomioon mahdolliset riskit ja ongelmatilanteet. 
Vaikka hyvälläkään ennakoinnilla ei pystytä kaikkia ongelmia välttämään, pystytään niitä kui-
tenkin vähentämään. (Pelin 2009, 225) 
 
Tapahtumaan liittyvät riskit riippuvat sen luonteesta, suuruudesta ja kestosta. (Rissanen 2002, 




 Tekniset riskit 
 Aikataulun riskit 
 Taloudelliset riskit 
 Organisaatio, henkilöt, viestintä 
 Ulkopuoliset hankinnat, toimittajat 
 Asiakkaisiin liittyvät riskit 
 Ympäristötekijät, luonnonilmiöt, force majeure 
 Sopimukseen liittyvät riskit 
 Tuotevastuuriskit 
 Kohdemaahan liittyvät riskit kansainvälisissä projekteissa 
(Pelin 2009, 226) 
 
Riskityyppi muuttuu tapahtuman edetessä. Alkuvaiheessa riskit liittyvät tavoitteisiin, resurs-
seihin ja osaamiseen liittyvästä epävarmuudesta. Taloudellinen riski on alkuvaiheessa hyvin 
vähäinen. Tapahtuman suunnittelun edetessä kasvaa taloudellinen riski, koska siihen sitou-
tuu jo taloudellisia panoksia. (Rissanen 2002, 163) 
 
Riskeihin ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan varautua seuraavilla toimilla: 
 
 Poistetaan riski tai pienennetään sen todennäköisyyttä 
 Siirretään riskiä toiselle osapuolelle 
 Suunnitelman muuttaminen riskialttiin kohdan suhteen 
 Riskin hyväksyntä ilman mitään ennakkotoimenpiteitä 
 Suunnitellaan varautumissuunnitelma ja toimenpiteet riskin toteutuessa 
(Pelin 2009, 232) 
 
Meidän tapahtumalla oli monia erilaisia riskejä ja suurin osa niistä liittyi tapahtumapäivään ja 
varsinkin rasteihin. Suunnitteluvaiheessa perehdyimme riskeihin ja mietimme miten niihin voi-
sia varautua ja mitä tekisimme, jos joku niistä osuisi kohdalle.  
 
Yksi suurimmista riskeistä liittyi siihen, että joku yhteistyökumppanimme olisi perääntynyt ja 
näin ollen olisimme joutuneet keksimään uuden rastin tai jättämään rastin kokonaan välistä. 
Tämä olisi muuttanut kisan reittiä eikä tapahtuma olisi ollut niin monipuolinen rastivalikoimal-
taan kuin olisimme toivoneet. Pyrimme varautumaan tähän poistamalla riskin. Teimme sopi-
mukset kaikkien yhteistyökumppaneidemme kanssa ja niissä oli lueteltu molempien osapuolien 
vastuut sekä velvoitteet. 
 
Toinen suuri riski tapahtumassa oli osallistujapula kilpailijoiden suhteen. Ilman kilpailijoita 
emme olisi saaneet kerättyä lahjoitusta. Jos kilpailijoita olisi ollut vain vähän, ei kisaan olisi 
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saatu kunnon kilpailun tuntua ja kilpailijoista olisi saattanut tuntua tylsältä kisata ilman kunnon 
haastetta. Kilpailijapulaan varauduimme pyrkimällä mainostamaan kilpailua ja kertomalla siitä 
kaikille tutuille. Päätimme myös pienentää riskiä, sillä että yhteistyökumppanimme saivat jouk-
kueen ilmaiseksi mukaan kisaan. 
 
Koska Porvoo Adventure Quest oli seikkailu-urheilu tapahtuma, niin meidän oli varauduttava 
siihen, että kisan aikana voisi sattua erinäköisiä tapaturmia ja haavereita. Varauduimme tähän 
pienentämällä riskiä. Olimme hankkineet tapahtumaa varten ensiapuvastaavan, jolla oli en-
siaputarvikkeet mukana, EA1-kortti ja joka oli valmiina lähtemään apuun, jos jotain sattuisi. 
 
Meillä oli tapahtumassa vain yksi ensiapuvastaava, joten olimme varautuneet myös hänen sai-
rastumiseensa poistamalla riskin. Meillä oli varalla toinen henkilö joka olisi pyydetty tapahtu-
mapäivänä paikalle sairaustapauksen ilmaantuessa. Olimme varautuneet myös rastinpitäjien 
sairastumiseen pienentämällä riskiä. Meillä oli monta talkootyöläistä ja heitä oli enemmän kuin 
yksin jokaisella rastilla.  
 
Olimme varautuneet kilpailijoiden loukkaantumisiin myös siirtämällä vastuuta. Jokainen kilpai-
lija allekirjoitti vastuunvapautuslomakkeen tapahtumapäivän ilmoittautumisen yhteydessä. Täl-
löin tapaturman sattuessa me emme olisi olleet korvausvastuussa mahdollisista vahingoista. 
Seurasimme myös koko kisan ajan kilpailijoiden etenemistä, jotta saatoimme tietää missä he 
menevät ja etteivät he ole eksyneet. Kilpailijoiden loukkaantumisriskiin oli varauduttu myös 
sillä että heille oli lähetetty lista tarvikkeista jotka heillä on oltava mukanaan koko kisan ajan. 
Tarvikkeisiin kuului esimerkiksi pieni ensiapupakkaus. Kilpailu suoritettiin polkupyörillä liik-
kuen ja jokaisen kilpailijan tuli käyttää pyöräilykypärää koko kisan ajan. Tapaturmariskiä pie-
nennettiin myös sillä että se oli joukkuekilpailu, joten muut jäsenet pystyisivät auttamaan ja 
huomaisivat jos yhdelle sattuisi jotain reitin varrella. 
  
Reitin varrella oli pidempiä pyöräilyosuuksia sekä kaksi suunnistusosuutta. Kilpailijat olisivat 
voineet eksyä matkalla ja tätä riskiä pienensimme, sillä että meillä oli kilpailijoiden puhelinnu-
merot tiedossa. Jos heitä ei olisi kuulunut rasteilla, olisimme ottaneet heihin yhteyttä ja pyrki-




Rastitehtävillä sattuviin tapaturmiin oli varauduttu pienentämällä riskejä. Rastinpitäjille oli neu-
vottu säännöt, jotka heidän tuli kertoa kilpailijoille ja joita kilpailijoiden tuli noudattaa. Rastin-
pitäjät myös vahtivat kilpailijoita koko suorituksen ajan. Kolmella rastilla kilpailijat olivat veden 
varassa ja näillä rasteilla kilpailijoiden tuli käyttää pelastusliivejä tehtävää suoritettaessa. 
 
Olimme varautuneet myös aikataulun venymiseen rasteja suoritettaessa ja tähän riskiin varau-
duimme poistamalla sen. Jos kilpailijoilla olisi kestänyt rastien löytämisessä tai rastien suoritta-
misessa liian kauan niin heidät olisi määrätty jättämään jotkin rastit välistä, jottei koko kisan ai-
kataulu kärsisi siitä liikaa. Seurasimme koko tapahtumapäivän jokaisen joukkueen etenemistä, 
jotta tietäisimme pitäisikö heille ilmoittaa rastien välistä jättämisestä. 
 
Tapahtumaa järjestettäessä ulkona on riskinä aina, millainen sää tapahtumapäivälle sattuu. Tä-
hän ei pysty varautumaan oikein muuten kuin tarkkailemalla säätiedostusta. Olimme myös ke-
hottaneet sekä kilpailijoita että rastinpitäjiä varautumaan säänmukaisella varustuksella. 
 
3.2.6 SWOT –analyysi 
Nelikenttäanalyysi (SWOT) on yksinkertainen analysointimenetelmä. Analyysin avulla selvite-
tään vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Nelikenttäruudukon 
avulla pystytään vaivattomasti arvioimaan omaa toimintaa. Lyhenne SWOT tulee englannin 
kielen sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuu-
det) ja Threats (uhat). (Suomen Riskienhallintayhdistys ry 2017) 
 








-Paljon muitakin tapahtumia Porvoossa samana 
viikonloppuna 
Opportunities, mahdollisuudet Threats, uhat 
-Vuotuinen tapahtuma 
-Tapahtumalle lisää näkyvyyttä 
-Iso lahjoitussumma 
-Lomakausi heinäkuussa, jolloin kontakteihin on 
vaikea saada yhteyttä 
-Osallistumismaksu 
-Sää 
-Vapaa-ehtoisia työntekijöitä ei löydetä 
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-Markkinointi ei tavoita tarpeeksi potentiaalisia 
osallistujia 
Kuvio 5. SWOT analyysi. (Ulfvens 1997, 9) 
 
Käytimme riskien arvioinnissa apuna myös SWOT-analyysiä. Koimme suurimmaksi heik-
koudeksemme nolla-budjetin. Tämän takia yhteistyökumppanit olivat erittäin tärkeitä. Tapah-
tuma järjestettiin suhteellisen nopealla aikataululla, keväällä saimme toimeksiannon ja tapah-
tuma järjestettiin jo elokuussa. Samana viikonloppuna oli myös paljon muitakin tapahtumia 
Porvoossa, jonka takia reitin varrella osa tieosuuksista oli suljettu. Valokuvaajia oli myös han-
kala saada tapahtumaan, koska he olivat menossa jo muihin tapahtumiin sekä mahdollisia osal-
listujia olisi varmasti tullut enemmän, jos ei esimerkiksi yksi vuoden suurimmista ravintolata-
pahtumista SMAKU olisi ollut samana päivänä. 
Uhaksi koimme lomakauden heinäkuussa. Usein erityisesti yritykset hiljenevät heinäkuussa, 
eikä heihin ole helppo olla yhteydessä. Uhaksi koimme myös osallistumismaksun suuruuden 
sekä huonon sään. Vapaaehtoistyöntekijöiden saatavuus oli myös suuri uhka rastien kannalta 
sekä se ettei markkinoinnilla tavoiteta tarpeeksi potentiaalisia osallistujia. 
Vahvuuksiamme olivat hyvät viestintäkanavat sekä jo edellisellä kerralla mukana olleet yhteis-
työkumppanit. Hyväntekeväisyys vetää myös ihmisiä mukaan sekä Suomi100-yhteistyö, jonka 
avulla saimme lisää näkyvyyttä. Toimeksiantajien aikaisempi kokemus saman tapahtuman jär-
jestämisestä oli myös iso vahvuus. 
Mahdollisuudeksi näimme tulevaisuudessa vuosittain järjestettävän tapahtuman, ja tapahtuman 
jatkoa nähden sen saama näkyvyys. Tämän lisäksi mahdollisimman suuren lahjoitussumman 
keräämisen voi nähdä mahdollisuutena.  
 
3.2.7 Aikataulu ja vastuunjako 
Aikataulutus on tärkeää, koska silloin tiedetään, kuinka kauan tiettyihin vaiheisiin voidaan käyt-
tää aikaa ja milloin se etenee tiettyyn vaiheeseen. On myös tärkeää, että tapahtuman järjestäjien 
muut osapuolet ovat tietoisia, milloin tapahtuu mitäkin. (Andersen, Højgaard 2013, 81)  
Tapahtumamme aikatauluun merkitsimme tehtävät ja vastuuhenkilöt. Tehtävien luetteloinnissa 





Taulukko 4. Tapahtuman aikataulu ja vastuut.  
Aika Tehtävä Vastuuhenkilö 
Helmikuu 2017 Yhteydenotto toimeksiantajiin Elina ja Iida 
Maaliskuu 2017 
Ensimmäinen tapaaminen toimeksiantajien 
kanssa Kaikki 
Maaliskuu 2017 Facebook ryhmän luominen järjestäjille Maiju 
Huhtikuu 2017 Reitin ja rastien suunnittelu Elina ja Iida 
Huhtikuu 2017 EA vastaavien rekrytointi Laureasta Elina 
Toukokuu 2017 Yhteistyökumppaneiden mukaan saaminen Elina ja Iida 
Toukokuu 2017 Valokuvaajien rekrytointi Elina ja Iida 
Toukokuu 2017 Tutoreiden rekrytointi Elina 
Kesäkuu 2017  Facebook tapahtuman tekeminen Maiju 
Kesäkuu 2017  Kilpailuun ilmoittautuminen alkaa Maiju 
Kesäkuu 2017  Palkintojen hankkiminen Kaikki 
Heinäkuu 2017 Lupa-asiat, Porvoon kaupunki ym. Iida 
Heinäkuu 2017 Talkootyöläisten rekrytointi Elina ja Iida 
Heinäkuu 2017 Yhteistyösopimusten allekirjoitukset Elina ja Iida 
Elokuun alku 2017 Kisareitin läpikäyminen Kaikki 
26.8.2017 Tapahtumapäivä Kaikki 
Syyskuu 2017 Palautekyselyn lähettäminen Iida 
Lokakuu 2017 Palautteen analysointi Elina ja Iida 
 
Taulukkoon 4 olemme listanneet oman suunnitelmamme tapahtuman aikataulusta. Tauluk-
koon on myös merkitty, mikä vaihe on kenenkin vastuulla. Jakamalla vastuun pidimme huolen 




Tapahtuman toteutus on kolmas vaihe tapahtumanjärjestämisessä. Tapahtuman toteutuksesta 
on kerrottu tarkemmin kappaleissa 6.1 ja 6.2, jotka kuvaavat kilpailun rasteja sekä päivän kul-
kua. Tässä kappaleessa käsitellään vain kuinka tapahtuman markkinointi oli toteutettu. 
 
3.3.1 Markkinointi 
Koko tapahtuma toteutettiin nollabudjetilla eli myös markkinointi oli tarkoitus hoitaa niin, 
ettei siitä syntyisi mitään kuluja. Tuuli Kaikkosen oli tarkoitus tehdä opinnäytetyö tapahtuman 
markkinoinnista ja hoitaa Porvoo Adventure Questin markkinointi, mutta hän jätti työn kes-
ken. Tapahtumaa markkinoitiin tekemällä tapahtumalle Facebook sivut. Sivuilla mainostimme 
yhteistyökumppaneitamme ja yhteistyökumppanimme mainostivat meidän tapahtumaamme 
omilla Facebook-sivuillaan. Facebook ryhmän lisäksi työryhmämme otti yhteyttä Porvoon pai-




Tapahtuma oli osa virallisia Suomi 100 tapahtumia, joten Suomi 100 sivuilla oli myös mainos 
Porvoo Adventure Questista. Porvoon kaupungilla on omat verkkosivut, joissa kerrotaan esi-
merkiksi paikallisista tapahtumista ja sieltä löytyi maininta meidänkin tapahtumasta.  
 
Käytimme tapahtumassa Jussi Peson suunnittelemaa logoa. Logo suunniteltiin varta vasten 
Porvoo Adventure Questille vuonna 2013, kun tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran. 









Viimeinen vaihe projektityössä on päättäminen. Rissasen (2002, 171) mukaan projektin pitäisi 
päättyä suunniteltuun aikaan sen toteutettua määritellyt tehtävänsä. Ruuska (2007, 265) toteaa 
että projektin päätyttyä tulisi tehdä loppuraportti. Loppuraportti on projektin oma näkemys 
siitä, miten yhteisestä urakasta on selvitty. Meidän loppuraporttina voidaan pitää tätä opinnäy-
tetyötä, jossa olemme esitelleet kappaleissa 7 ja 8 tulokset tapahtuman arvioinnista kilpailijoille 
lähetetyn palautekyselyn avulla, sekä pohdintamme siitä kuinka itse onnistuimme projektin 




Päättämiseen kuuluu myös kaikki jälkityöt tapahtuman jälkeen. Meille tapahtuman jälkitöinä oli 
paikkojen siivous, yhteistyökumppaneiden kiittäminen, kilpailijoille lähetettävä palautekysely ja 
sen analysointi sekä loppuraportin eli opinnäytetyön kirjoittaminen. Lähetimme tapahtuman 
jälkeen kaikille yhteistyökumppaneillemme kiitos viestin, jossa kiitimme heidän panoksestaan 
tapahtuman toteutuksessa sekä kerroimme, kuinka suuren lahjotuksen saimme kerättyä. Kii-
timme myös kaikkia talkootyöläisiä heidän panoksestaan tapahtuman järjestelyissä ja jokainen 
sai mukaansa kiitos kassin, joka sisälsi sponsoreilta saatuja tuotteita. Illalla talkootyöläisille ja 






























Pelinin mukaan viestinnällä tarkoitetaan tiedon välittämistä ihmisten ja ryhmien kesken (Pelin 
2009, 296). Nostimme viestinnän omaksi aiheekseen, koska koimme sen olleen todella tärke-
äksi tapahtuman onnistumisen kannalta. 
 
Ruuska toteaa viestinnän olevan projektissa sekä väline että voimavara. Voimavarana viestintä 
voidaan rinnastaa muihin projektin resursseihin, kuten aikaan, rahaan, ihmisiin ja laitteisiin. Te-
hokas viestintä ei kuitenkaan toteudu itsestään. (Ruuska 2007, 83.) Rissanen (2002, 135) puo-
lestaan kutsuu viestintää liimaksi, joka pitää projektin koossa ja käynnissä. Voimme hyvin sa-
maistua sekä Ruuskan että Rissasen sanoihin, sillä koimme viestinnän hyvin merkittäväksi 
osaksi tapahtuman järjestämistä. Se oli paikoin myös haasteellista, koska tapahtumalla oli hyvin 
laaja sidosryhmä. 
 
Hyvin suunnitellun ja toteutetun viestinnän merkitys projektin tuloksen kannalta kasvaa sitä 
suuremmaksi mitä vähemmän ryhmällä on tilaisuutta välittömään fyysiseen kanssakäymiseen. 
Myös jäsenten määrä projektissa vaikuttaa paljon siihen kuinka hyvin viestintä tulisi suunni-
tella. (Rissanen 2002, 136.) Vaikka meidän projektissa oli laajat sidosryhmät ja meidän piti vies-
tiä monelle eri taholle, niin silti projektin ydinporukka oli melko pieni ja tästä syystä viestimi-
nen kävi hyvin kätevästi ja tieto saatiin nopeasti perille kaikille.  
 
 Rissanen (2002, 137) toteaa että projektin onnistumisen kannalta on tärkeää suunnitella vies-
tintä huolellisesti. On osattava keksittyä olennaiseen, muuten projekti hukkuu datojen tulvaan. 
Pelin korostaa myös viestinnän suunnittelut tärkeyttä. Siinä on valittava oikea viestintätapa ja 
harkittava viestin tavoite ja sisältö. Olisi hyvä miettiä ainakin seuraavia kysymyksiä: 
 
 Mikä on viestin tavoite? 
 Kenelle viesti kohdistuu? 
 Mikä on oikea viestin? 
 Milloin on paras ajankohta? 
 Kuka vastaa? Kuka tekee? 
 Miten varmistetaan viestin perille meno ja palaute? 
 Miten viestit tallennetaan? 
(Pelin 2009, 296-297) 
 
Huomasimme vasta tapahtuman loppupuolella, kuinka tärkeäksi viestintä nousi tapahtumaa 
tehdessä. Meille olisi ollut hyvin tärkeää tehdä viestinnästä kunnon suunnitelma. Varsinkin 
  
19 
viestinnän aikataulun suunnitteleminen olisi antanut lisäarvoa tapahtumalle. Sillä tavoin mark-
kinointikin olisi saatu hoidettua paremmin. 
 
 Huomasimme myös viestinnän aikataulutuksen puuttumisen siinä vaiheessa, kun olimme jo 
loppu keväästä pyytäneet Laureasta mahdollisia ensiapuvastaavia tapahtumaan. Saimme heitä 
silloin viisi kappaletta. Mutta koska laitoimme heille seuraavan viestin vasta heinäkuun puolen 
välin jälkeen, niin he olivat olettaneet ettei tapahtumaa ole, ja olivat ottaneet näin ollen tapah-
tumapäivälle töitä, tai heillä oli muita menoja. Jouduimme siis hankkimaan ensiapuvastaavat 
uudestaan nopealla aikataululla. 
 
Vuorovaikutteisuus tuo viestintään lisäarvoa esimerkiksi silloin, kun pohditaan uusia asioita, 
joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta, etsitään tulkintaa yllättävälle tilanteelle tai mietitään yhdessä 
ratkaisua monimutkaiseen ongelmaan. Vuorovaikutteisen viestinnän tehtävänä on myös ky-
seenalaistaa: teemmekö varmasti asioita oikein, voisimmeko toimia toisin. (Ruuska 2007, 86.) 
Meille vuorovaikutteisuus viestinnässä toi yhteistyökumppaneiltamme uusia ideoita rastien pi-
tämiseen. Ottaessamme yhteyttä Seikkailulaaksoon emme tienneet millaisia rasteja siellä olisi 
mahdollista pitää, mutta viestiteltyämme heidän kanssaan päädyimme siihen, että heillä on use-
amman vuoden kokemus ja he osaavat varmasti ehdottaa parhaimpia ja mielenkiintoisimpia 
tehtäviä heidän rastilleen. Myös kaikki toimeksiantajien kanssa käyty viestintä toi paljon lisäar-
voa tapahtumalle. Keskustelut tapaamisissamme toivat lisäarvoa, erilaisia näkökulmia ja uusia 
mielipiteitä tapahtuman järjestelyihin. Toisilla ei ollut saattanut käydä mielessäkään jokin asia, 
mitä joku muu oli pitänyt melkein itsestäänselvyytenä.  
 
 
Kuvio 6. Tapahtuman sidosryhmät. 
 









Käytimme erilaisia viestintä kanavia kommunikoidessamme eri sidosryhmien kanssa. Meidän 
oli mietittävä, mitkä viestintäkanavat olisivat parhaimpia ja tehokkaimpia kunkin sidosryhmän 
kohdalla. Viestiessämme käytimme sähköpostia, Facebookkia, älypuhelinten Whatsapp –sovel-
lusta, puhelimella soittamista sekä henkilökohtaisia tapaamisia. 
 
Heerkensin mukaan sähköpostia käytetään liikaa ja joskus myös epäasiallisesti. Hän toteaa, 
ettei sähköpostia välttämättä lueta heti, ja kuten kaikissa kirjoitetuissa viesteissä, myös sähkö-
postiviestissä on väärinymmärryksen vaara. Lopuksi Heerkens kirjoittaa sähköpostin olevan 
kuitenkin kätevä ja tehokas viestintäkanava, silloin kun sitä käytetään asianmukaisesti. (Heer-
kens 2002, 207-208.) Me koimme sähköposti käytön parhaimpana vaihtoehtona viestiessämme 
yhteistyökumppaneidemme kanssa. Emme tarvinneet yleensä vastauksia heti, ja oli hyvä, että 
käymästämme viestinnästä jäi dokumentteja, joista saatoimme varmistaa mitä olimme sopineet.   
 
 
Yhteistyökumppaneihin otimme ensisijaisesti yhteyttä sähköpostilla ja jatkoimme myös viesti-
mistä sähköpostin välityksellä. Jaoimme keskenämme yhteistyökumppanit puoliksi, jotta mo-
lemmilla olisi saman verran yhteydenottoja. Oli myös selkeämpää, että toinen hoiti aina viestit-
telyn saman yrityksen kanssa loppuun asti, jotta ei tulisi epäselvyyksiä sovituista asioista. Pelin-
kin toteaa, että on tavallista, että viesti muuttuu matkalla, ja että mitä useamman henkilön 
kautta viesti kulkee, niin sitä enemmän perille tullut sanoma poikkeaa lähteneestä. (Pelin 2009, 
296.) Vaikka keskustelimme toistemme kanssa ja pidimme huolta, että molemmat tiesivät ko-
koajan mitä oli sovittu, niin oli silti selkeämpää että toinen oli vastuussa viesteistä. 
 
Toimeksiantajiimme pidimme pääsääntöisesti yhteyttä heidän perustamassa Facebook ryh-
mässä, johon kuului meidän lisäksi myös tapahtuman markkinointivastaava sekä iltatapahtu-
man tekijä. Itse tapahtumapäivää varten perustimme Whatsapp-ryhmän, johon liitimme kaikki 
rastinpitäjät sekä toimeksiantajamme. Ryhmässä kukin rastinpitäjä ilmoitti kun ensimmäinen 
joukkue oli saapunut heidän rastilleen, kun ensimmäinen joukkue oli suorittanut rastin ja lähti 
seuraavalle rastille sekä kun viimeinen joukkue lähti rastilta. Näin kaikki pysyivät selvillä siitä 
missä joukkueet menivät ja osasivat varautua omilla rasteillaan joukkueiden tuloon. 
 
Viestin lähettäjä haluaa välittää vastaanottajalla sanoman. Sanoman perilletuloa saattaa kuiten-
kin vaikeuttaa häiriö. Häiriöt voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin häiriöihin. Sisäisiä häiriöitä ovat 
muun muassa asenteet, mielipiteet ja kielitaito. Ulkoisiin häiriöihin puolestaan lukeutuu huono 
kuuluvuus, epäselvä teksti, yhteyden katkeaminen ja muut sen tyyliset häiriöt. (Pelin 2009, 296) 
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Meilläkin aiheutui häiriö viestinnässä, jonka seurauksena paria joukkuetta pyydettiin jättämään 
suppaus rasti välistä virheellisesti. Rastin pois jäänti jäi harmittamaan kilpailijoita ja korva-
simme sen heille lahjakorteilla. Häiriö johtui epäselvästä Whatsapp viestinnästä. Viestin sa-


































Tapahtumaa tehdessä meidän oli hankittava paljon erilaisia sidosryhmiä, jotta saimme toteutet-
tua koko tapahtuman. Sidosryhmät muodostuivat yhteistyökumppaneistamme, joilta saimme 
käyttöömme heidän tilojaan, työntekijöitään ja varusteitaan. Sidosryhmiin kuuluu myös kaikki 
sponsorit, joilta saimme rahaa kulujen kattamiseen, sekä kasvatettua lahjoitusta ja hankittua 
palkinnot kilpailijoille. Myös talkootyöläiset kuuluvat sidosryhmiin. Talkootyöläisten tehtävänä 




Porvoo Adventure Quest toteutettiin nolla budjetilla, joten meille oli hyvin tärkeää saada yh-
teistyökumppaneita, jotta saimme tapahtuman järjestettyä. Olimme iloisen yllättyneitä siitä, 
kuinka innokkaasti yhteistyökumppanit lähtivät mukaan tapahtumaan. Yhteistyökumppaneita 
voi olla hyvinkin haastavaa saada mukaan varsinkaan hyväntekeväisyystapahtumaan, josta 
heille ei ole luvassa ainakaan mitään rahallista hyötyä. Heihin yhteyttä ottaessamme oli haasta-
vaa miettiä millä keinolla saisimme ”myytyä” idean heille, jotta he kokisivat syyn lähteä mu-
kaan. Tässä luvussa esittelemme kaikki yhteistyökumppanimme ja kerromme erikseen kunkin 
panoksesta tapahtuman järjestämisessä. 
 
5.1.1 Porvoon Urheilijat ry:n suunnistusjaosto 
Suunnistusjaosto on Porvoon Urheilijoiden itsenäisesti toimiva jaosto. 
Jaosto ylläpitää ja kehittää suunnistustaitoa toiminta-alueellaan Suomen Suunnistusliiton (SSL) 
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Jaoston toiminnan kehittäminen painottuu harraste- ja kilpai-
lutoimintaan sekä lasten suunnistustaitojen kehittämiseen ja lajiin innostamiseen. 
 
Seuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua kansallisiin- ja kansainvälisiin kilpailuihin ja alueen 
mestaruuskilpailuihin sekä mahdollisuuksien mukaan myös SM-kilpailuihin. 
Jukolan /Venlojen viestiin osallistuminen on jo perinteisesti vuoden kohokohtia jaoston toi-
minnassa. Kilpailutoiminnassa jaosto pyrkii järjestämään kaudessa yhdet kansallisen tai vastaa-
van tason kilpailut. (Porvoon Urheilijat 2017) 
 
Toimeksiantajamme olivat tehneet yhteistyötä myös aikaisemmassa kisassa suunnistusjaoston 
kanssa ja silloin yhteistyö toimi erittäin hyvin, joten päätimme pyytää heitä taas yhteistyökump-
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paniksemme. Heiltä löytyi tarvittavat taidot, resurssit ja välineet, joita tarvitsimme kisan järjes-
telyihin. Teimme heille ehdotelman siitä missä suunnistusosuudet olisivat ja he suunnittelivat 
meille kartat suunnistusosuuksille sekä koko reitille. Saimme myös heiltä lainaksi käyttöömme 
EMIT- kortit, joiden avuilla pystyimme varmistamaan, että kaikki joukkueet ovat käyneet ras-
teilla. 
 
5.1.2 Liikuntakeskus Kraftwerk 
Liikuntakeskus Kraftverk on toiminnallinen liikuntakeskus Porvoon, Tarmolassa. He tarjoavat 
kaiken ikäisille liikkujille toimintaa. Käytössä ovat pehmustettu voimistelualue, pitkä ilmavoltti-
rata, trampoliini sekä crossfit-tyylinen painonnostoalue. Liikuntakeskuksessa on mahdollista 
osallistua ohjatuille ryhmäliikuntatunneille tai mennä itsenäisesti treenaamaan parhaaksi katso-
malleen alueelle. (Liikuntakeskus Kraftverk 2017) 
 
5.1.3 Seikkailulaakso 
Perheyrityksenä toimiva Seikkailulaakso on kokous- ja tapahtumakeskus Porvoon saaristossa, 
vain reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Meillä järjestetään kokouksia, TyHy-
päiviä, virkistyspäiviä, häitä, syntymäpäiviä ja muita juhlia sekä tilaisuuksia. 
Tähän kaikkeen tarjoamme mahtavat puitteet, monipuoliset aktiviteetit ja todellisen touhu-tii-
min, joka koostuu laaja-alaisista alan ammattilaisista sekä mitä mainioimmista yhteistyökump-
paneista. Takanamme on yli 15 vuoden kokemus ja reilusti tilaisuuksia, joissa olemme onnistu-
neet luomaan asiakkaillemme unohtumattomia kokemuksia, elämyksiä ja lämpimiä muistoja. 
Seikkailulaakso sijaitsee Porvoon, Emäsalossa. Seikkailulaakso on yli 15 vuotta perheyrityksenä 
toimiva kokous- ja tapahtumakeskus. He järjestävät kokouksia, työhyvinvointipäiviä yrityksille, 
häitä, syntymäpäiviä sekä muita tilanteen vaativia juhlia. (Seikkailulaakso 2017) 
 
5.1.4 Erimover 
Erimover tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita lapsille ja aikuisille, yrityksille ja julkiselle 
sektorille. Erimoverin palvelutarjontaan kuuluu laaja valikoima uusia ja perinteisiä liikuntapal-
veluita. He pyrkivät jatkuvasti löytämään uusia tapoja liikkua. Heille on tärkeää innostaa jo-
kaista liikkumaan juuri itselleen sopivalla tavalla, sopivassa ympäristössä ja sopivassa seurassa. 
SUP eli stand-up-paddling on yksi maailman nopeimmin kasvavista liikuntamuodoista. Se on 
helppo ja hauska tapa kohotta kuntoa. Erimover tarjoaa ainoana yrityksenä Suomessa SUP In-




Suppauksen suosio on kasvanut viime vuosina ja koska tiesimme Porvoosta löytyvän SUP 
vuokraamon, halusimme ottaa heihin yhteyttä ja tarjota kilpailijoillemme mahdollisuuden 
päästä kokeilemaan tätä lajia. He olivat innostuneita tekemään yhteistyötä kanssamme ja 
saimme heiltä käyttöömme SUP-laudat sekä melat.  
 
5.1.5 Kiipeilykeskus Grottan 
Boulderointi on leikkimielinen ja sosiaalinen kiipeilylaji joka sopii kaikille! Boulderkiipeily ta-
pahtuu alle viiden metrin korkuisilla seinillä ilman köysiä tai muita varmistuslaitteita. Seinien 
alapuolella on 50 cm:n paksuinen patja, joka takaa turvallisen alastulon. Boulderointi on 
helppo ja mukava tapa treenata kehon liikkuvuutta, ketteryyttä, motoriikkaa ja voimaa. Laji so-
veltuu kaiken ikäisille, lapsista isovanhempiin. (Kiipeilykeskus Grottan 2017) 
 
Kartoitimme Porvoon lajimahdollisuuksia ja löysimme Kiipeilykeskus Grottanin. Otimme hei-
hin heti yhteyttä saadaksemme mahdollisimman monipuolisen lajivalikoiman osallistujille. He 
onneksi innostuivat heti yhteistyöstä. Saimme heiltä käyttöömme tilat, kiipeilykengät kilpaili-
joille sekä yhden henkilön ohjaamaan kilpailijoita rastilla.  
 
 
5.1.6 Oy Kokon-Sport Ab 
Kokonniemi on monipuolinen hiihtokeskus, joka sijaitsee aivan Porvoon joen rannan ku-
peessa. Talvella he tarjoavat laskettukursseja ja välinevuokrausta, ja kesällä kajakkien vuok-
rausta ja alamäkipyöräilyä. (Kokonniemi.ski 2017) 
 
Kokonniemestä saimme lainaksi kajakit, melat ja pelastusliivit. 
 
5.1.7 Kliffa&Klubi 
Kliffa&Klubi on huhtikuussa 2017 Porvooseen avautunut uusi tunnelmallinen ja tyylikäs cock-
tail- viinibaari sekä klubi aikuiseen makuun. Paikka on neljän porvoolaisen perustama yritys. 
Kliffa on coctail- ja viinibaari ravintolan etuosassa. Takaosassa toimii aikuisten yökerho Klubi. 
Heillä panostetaan loistavaan palveluun sekä laadukkaaseen juomavalikoimaan. Tärkeimpänä 
Kliffa&Klubissa koetaan, että ihmiset viihtyvät aidosti. (Itäväylä 2017) 
 
Halusimme järjestää tapahtumalle viralliset jatkot jossain mukavassa ja rennossa paikassa, jossa 
kilpailun osallistujat voisivat juhlia voittoaan tai hyvällä asenteella suoritettua kilpailua. Jatkot 
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oli tarkoitettu myös kaikille talkootyöryhmäläisille kiitoksena heidän työpanoksestaan. Markki-
nointihenkilömme otti yhteyttä Kliffa&Klubin omistajiin ja kysyi heiltä, jos he haluaisivat ryh-
tyä yhteistyökumppaniksemme. Heiltä saimme kaikille kilpailijoille sekä talkootyöläisille ilmai-
sen sisäänpääsyn heidän yökerhoon tapahtumaillalle. He toimivat myös tapahtuman sponso-
reina lahjoittamalla meille saman summan jonka olisivat saaneet meidän lipputuloista. 
 
5.2 Tapahtuman talkoo-työryhmä sekä valokuvaajat 
 
Saadaksemme luotua onnistuneen tapahtuman meidän oli rekrytoitava paljon talkootyöläisiä. 
Otimme yhteyttä Porvoon Haaga-Helian vastuututoreihin ja he laittoivat ilmoituksen heidän 
tutoreiden Facebook ryhmän sivuille. Ilmoituksessa pyydettiin vapaaehtoisia avustamaan ras-
tien pitämisessä. Tätä kanavaa pitkin saimme mukaan kaksi tutoria Jan Oivasen sekä Jonne 
Rannan pitämään rastia. Kaikki loput yhdeksän talkootyöläistä saimme pyytämällä ystäviämme 
mukaan. He olivat Inka Tarvainen, Nea Seppänen, Roosa Turpeinen, Tuuli Kaikkonen, Juho 
Kivinen, Venla Uimonen, Miia Nykänen, Jeremias Salonen ja Lasse Rehell. 
 
Halusimme saada kilpailijoille muistoja tapahtumasta sekä kuvia opinnäyteyötämme varten ja 
mahdollisesti tuleville vuosille markkinointimateriaalia, joten tarvitsimme valokuvaajia tapahtu-
maamme. Porvoossa on erittäin hyvä valokuvaaja Niko Laurila, jonka ottamia kuvia olemme 
nähneet aikaisemmin sosiaalisessa mediassa, joten otimme häneen yhteyttä ja kysyimme jos 
hän voisi tulla kuvaamaan tapahtumaa. Hän onneksi suostui ja saimme upeita kuvia tapahtu-
masta. Hän ei voinut kuitenkaan olla tapahtumassa koko päivää, joten jokainen rastinpitäjä otti 
myös kuvia omilta pisteiltään.  
 
Tarvitsimme tapahtumaa varten myös EA-taitoisia henkilöitä, siltä varalta, että jotain sattuisi. 
Kaikki kilpailijaivat olivat kyllä allekirjoittaneet vastuunvapautus lomakkeen, mutta meillä oli 
silti oltava ensiapua tarvittaessa. Jeremias Salonen oli yksi rastinpitäjistä ja hänellä oli voimassa 
oleva EA1 kortti, joten hän toimi meillä EA-vastaavana. Ensiapuvälineet meillä oli omasta ta-
kaa, joten niitä ei tarvinnut pyytää tai hankkia erikseen. Onneksi kilpailupäivänä ei kuitenkaan 
sattunut mitään ja kilpailijat säästyivät vahingoitta.  
 
5.3 Suomi Finland 100 
 
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Se 
vaalii Suomen vahvuuksia, kuten tasa-arvoa ja demokratiaa tarjoamalla suomalaisille ja Suomen 
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ystäville monipuolista ja kansainvälistä ohjelmaa sekä Suomessa että maailmalla. Suomen itse-
näisyyden juhlavuoden teemana on yhdessä - ja yhdessä rakennamme koko vuodeksi 2017 elä-
vän ohjelman yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kuka tahansa voi ehdottaa pientä tai suurta te-
koa liitettäväksi Suomi 100 –ohjelmaan. (Suomi Finland 100 2017) 
 
Toimeksiantajamme halusivat saada tapahtuman osaksi Suomi 100 –ohjelmaa. He ottivat yh-
teyttä organisaatioon ja saimme tapahtuman virallisille Suomi 100 sivuille (Liite 2). Porvoo Ad-
venture Quest sopi täydellisesti osaksi näitä tapahtumia. Joukkueet suorittivat yhdessä tehtäviä 
ja myös luonto oli suuressa osassa tapahtumaa. Hyväntekeväisyys kohteemme oli Porvoon 
seudun veteraanit ja sekin valikoitui Suomi 100 teeman mukaan.  
 
5.4 Sponsori Oy Hartwall Ab 
 
Hartwall on juoma-alan kasvava suunnannäyttäjä. Hartwallin tuotevalikoimaan kuuluu vesiä, 
virvoitusjuomia, erikoisjuomia, oluita, siidereitä ja long drink -juomia sekä tytäryhtiö Hartwa-
Traden kautta viinejä ja muita alkoholijuomia. Hartwall kantaa vastuunsa yrityskansalaisena ja 
investoi aktiivisesti yhteiskunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. He ovat olleet tukemassa Uusi 
Lastensairaala 2017 –hanketta sekä toimivat pääyhteistyökumppanina Lasten Päivän Säätiössä. 
(Hartwall 2017) 
 
Halusimme tarjota kilpailijoille juomia reitin varrella ja meillä olikin kaksi vesipistettä kisassa. 
Pisteillä oli veden lisäksi tarjolla kivennäisvesiä sekä urheilujuomia, jotka olimme saaneet spon-
sori lahjoituksina. Juomien lisäksi saimme heiltä myös tuotelahjoituksia, jotka annettiin kilpai-











6 Porvoo Adventure Quest suunnittelu ja toteutus 
Tammikuussa 2017 huomasimme että Porvoon Adventure Questille haettiin opinnäytetyön 
tekijöitä meidän koulusta. Halusimme molemmat aloittaa jo opinnäytetyön tekemisen ja toi-
meksianto kuulosti mielenkiintoiselta ja puhuimme aiheesta keskenämme ja päätimme ottaa 
yhteyttä opinnäytetyökoordinaattoriin. Saimme valita kolmesta eri osa-alueesta ja päädyimme 
tapahtumapäivän suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän jälkeen otimme yhteyttä toimeksianta-
jiin helmikuun alussa 2017 ja tapasimme heidät ensimmäisen kerran 2.3.2017. Tämän jälkeen 
suunnittelut pääsivät hyvin alkamaan. Aloitimme suunnittelun miettimällä kisan reittiä ja sen 
varrella olevia rasteja. 
 
6.1 Kilpailureitti ja Quest rastit 
 
Kilpailureitin luominen lähti todella käyntiin vasta siinä vaiheessa, kun olimme saaneet sovittua 
yhteistyökumppaneidemme kanssa, että he ovat mukana tapahtumassa. Heidän toimipis-
teidensä sijainnit vaikuttivat paljon reittiin. Varsinkin Seikkailulaakson mukana olo vaikutti rei-
tin valintaan sen ollessa niin kaukana keskustasta ja muista rasteista. Kilpailijat saivat heti läh-
dössä koko reitin kartan, joka oli tulostettu kahdelle A4 paperille (Liite 4). Suunnistusosuuk-
sien kartat jaettiin erikseen suunnistus rasteille tultaessa. Kisakeskuksena ja lähtöpaikkana 
meillä toimi Liikuntakeskus Kraftverk. Siellä kilpailijat ilmoittautuivat aamulla ja he pystyivät 
myös jättämään tavaroitaan sinne säilöön ja käymään kisan jälkeen siellä suihkussa. Kraftverkin 
ohjaajat vetivät kilpailoille pienen jumppa tuokion ennen kisaan lähtöä, jotta he saisivat hyvän 
alkulämmön päälle. 
 
Ennen ensimmäiselle rastille lähtöä kilpailijat saivat 15 yhdyssanan listan (Liite 1) jota he saivat 
lukea niin kauan kuin halusivat. Ideana oli, että heidän tulisi muistaa kaikki sanat vielä kisan lo-
pussa ja jos he saisivat kirjoitettua ne kaikki maaliin tultuaan, he saisivat 30 minuutin aika-
bonuksen. Kun he olivat lukeneet listaa omasta mielestään tarpeeksi kauan, he pääsivät suun-
taamaan ensimmäiselle rastille, joka oli toinen suunnistusosuuksista.  
 
Ensimmäisen rasti sijaitsi Tarmolassa Riistatien päässä. Kilpailijat jättivät lähtöpaikalle pyörät 
ja heille annetaan kartta (Liite 3), jonka avulla suoritettiin suunnistus. Jokaisesta suunnistusras-
tin leimaamatta jättämisestä, seurasi puoli tuntia aikasakkoa.  
 
Suunnistuksesta selvittyään kilpailijat lähtivät suuntaamaan kohti Hamarin kenttää, jossa heitä 
odotti kuuro-mykkä-sokea -rasti. Tällä rastilla testattiin kilpailijoiden kommunikointitaitoja 
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sekä ryhmähenkeä. Rastille tultaessa kilpailijat päättivät, kuka heistä on sokea, kuka mykkä ja 
kuka kuuro. Sokean silmät sidottiin huivilla, kuurolle laitettiin kuulokkeet korville ja mykkä ei 
saanut puhua. Läheiseen metsään oli piilotettu Duploista tehty rakennelma. Mykän tehtävä oli 
juosta katsomaan miltä rakennelma näyttää ja koittaa muistaa se. Kun hän tuli muun ryhmän 
luo, hänen tuli elehtien selittää kuurolle miltä rakennelma näyttää ja kuuron tuli sanallisesti se-
littää sokealle, miten tämän tulisi rakentaa samanlainen rakennelma edessään olevista paloista. 
Rasti katsottiin suoritetuksi, kun rakennelma oli saatu samanlaiseksi kuin miltä malli näytti.  
 
 
Kuva 2. Duploista tehty rakennelma. 
 
Hamarin rastin jälkeen kilpailijat siirtyivät pyöräilemään kohti Emäsaloa ja Seikkailulaakson 
rasteja. Seikkailulaaksoon oli suunniteltu kolme erilaista rastia, jotka olivat Seikkailulaakson it-
sensä suunnittelemia. Siellä kilpailijat saivat itse päättää rastien suorittamisjärjestyksen. Yhdellä 
rastilla kilpailijat saivat tarvikkeiksi kaksi köyttä, kaksi laudanpätkää ja kaksi muoviputkea sekä 






Kuva 3. Seikkailulaakson lautanrakennus rasti. 
 
Toisella Seikkailulaakson rastilla oli luvassa ampumahiihtoa. Jokainen kilpailija sai kaksi yritystä 
osua maalitauluun värikuula-aseella ja mitä useamman osuman sai, niin sitä lyhemmän matkan 
joutui ”hiihtämään”. Ammuttuun kilpailijat laittoivat tandem sukset jalkaansa ja joutuivat 
”hiihtämään” niiden kanssa ennalta päätetyn matkan ruohokentällä. Rasti katsottiin suorite-





Kuva 4. Seikkailulaakson ampumahiihto rasti. 
 
Kolmas Seikkailulaakson rasti vaati loogista päättelykykyä. Siinä kilpailijat saivat eteensä vaneri 
levyn, johon oli piirretty tietty kuvio. He saivat myös kasan erimuotoisia puupalikoita, joilla 
heidän tuli täyttää tämä piirretty kuvio eli palapeli. Kun he olivat saaneet palapelin tehtyä, hei-
dän tuli vielä purkaa se, jonka jälkeen rastinpitäjä käänsi vaneri ympäri ja sieltä paljastui vielä 





Kuva 5. Seikkailulaakson palapeli rasti. 
 
Seikkailulaakson rastien jälkeen kilpailijat lähtivät suuntaamaan kohti Haikkoon laavua ja erä-
taito rastia sekä toista suunnistusrastia (Liite 5). Erätaito rastilla kilpailijoiden tuli yhdistää 




Kuva 6. Nuotion sytytys rasti. 
 
Tämän jälkeen kilpailijat lähtivät polkemaan taas keskustaan päin ja kohti Kokonniemen las-
kettelukeskusta. Rastille saavuttuaan heille näytettiin arvoitus, joka heidän tuli selvittää. Jokai-
sen kilpailijan tuli käydä hakemassa yksi vihje kyseisen arvoituksen ratkaisemiseksi. Yhden kil-
pailijan tuli kiivetä Kokonniemen huipulle etsimään vihje, joka oli kiinnitetty valotolppaan. 
Kaksi muuta kilpailijaa ottivat kanootin kantaakseen ja suuntasivat sen kanssa kohti Porvoon 
jokea. He laskivat kanootin vesille ja toinen heistä lähti sillä melomaan ja etsimään toista vih-
jettä joka oli kiinnitetty noin 50 metrin päähän vesillelaskupaikasta. Kolmas vihje oli kiinnitetty 
samaan suuntaan kuin melontavirhe, mutta kolmannen kilpailijan tuli juosta tämä matka. Vihje 
oli kiinnitetty Porvoon VPK:n paviljongin tolppaan. Kun kilpailijat olivat hakeneet kaikki vih-




Rastin suoritettua he siirtyivät kohti suppaus rastia. Jossa heidän tuli meloa SUP-laudalla tietty 
matka, joka oli noin 20 metriä suunta. 
 
Suppauksesta selvittyään kilpailijat jatkoivat reitillään kohti Kiipeilykeskus Grottania. Siellä kil-
pailijoiden tuli kiivetä kolme eri vaativuustason seinää ja käydä seinän yläpäässä katsomassa 
sana ja kaikista sanoista muodostui lause, joka heidän tuli selvittää.  
 
Kiipeilykeskukselta he siirtyivät kohti Linnamäkeä. Linnamäelle oli kiinnitetty rappusten kai-
teeseen erivärisiä lankoja. Kilpailijoiden tehtävänä oli laskea rappuset sekä siniset, vihreät ja 
oranssit narut. Rastinpitäjälle täytyi ilmoittaa summa ja matkaa sai jatkaa, kun kaikki täsmäsi-
vät. Linnamäeltä matka lähdettiin kohti maalia eli kisakeskusta. 
 
Maalissa kilpailijoita odotti yllätystehtävä, jossa heidän piti työntää traktorinrengas kisakeskuk-
sen ympäri. Tämän suoritettuun pysäytettiin aika. 
 
 




6.2 Tapahtumapäivä 26.8.2017 
 
Kaikki järjestäjät ja rastinpitäjät saapuivat kisakeskuksena toimineelle Kraftverkille aamulla 
kello kahdeksan. Keräännyimme yhteen ja kävimme läpi jokaisen rastin ja kisareitin kokonai-
suudessaan. Rastinpitäjille jaettiin kartat sekä lomake, johon heidän tuli merkitä, että rasti on 
suoritettu sekä pisteet joukkueiden ryhmähengestä. Porvoon suunnistajien edustajat jakoivat 
rastien pitäjille rastimerkit sekä EMIT-kortin lukijat, jotka vietiin rastille. Tämän jälkeen Iidan 
ja Elinan avustuksella rastien pitäjät siirtyivät valmistelemaan rasteja ja odottamaan kilpailijoita. 
 
 




Kuva 9. Suunnistus kolmio. 
 
Kilpailijoiden ilmoittautuminen alkoi 8.30. Nea ja Marjut ottivat kilpailijoita vastaan ja pitivät 
kapteenin puhuttelun, jossa kerrottiin kilpailun säännöistä. Kello 9.00 alkoi Krafverkin vetämä 
alkuverryttely kilpailijoille kisakeskuksen pihalla. Tämän jälkeen ensimmäinen joukkue lähti 
matkaan ja seuraavat 10 minuutin välein. Olimme arvioineet, ketkä olisivat kilpailun kovakun-
toisimmat ja nopeimmat suorittajat ja lähetimme heidät ensimmäisinä matkaan, jotta he eivät 
joudu odottamaan rasteilla turhaan. 
 
Kilpailun aikana Iida ja Elina kuljettivat rastien pitäjiä rastilta toiselle ja huolehtivat, että kaikki 
olivat rastilla ajallaan. Nea ja Marjut seurasivat kilpailijoiden etenemistä sekä kuljettivat juomia 
rasteille. 
 
Maalissa vastassa oli Nea sekä Porvoon suunnistajien edustaja. Rastilta viimeisen joukkueen 
lähdettyä rastinpitäjät purkivat heidän pitämänsä rastin sekä palauttivat rastimerkin ja EMIT-
kortin lukijan kisakeskukselle.  
 
Viimeiset joukkueet saapuivat maaliin suunniteltua aikataulua myöhemmin. Aloimme välittö-
mästi viimeisen joukkueen saavuttua tarkastella aikoja, sekä laskemaan tuloksia. Kilpailijat siir-
tyivät maaliin tultuaan omaan tahtiin koululle syömään ja viettämään iltatapahtumaa. Saatu-
amme tulokset valmiiksi siirryimme itsekin koululle julkistamaan voittajat. 
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Taulukko 5. Tapahtumapäivän aikataulu ja vastuut. 
Aikataulu Tehtävä Vastuuhenkilö 
Klo 8.00 Rastien pitäjät, Nea, 
Maiju, Iida ja Elina 
Kraftverkille, tietopaketti 
päivän kulusta, Porvoon 
suunnistajien edustajat ja-
kavat rastimerkit 
Nea, Maiju, Iida ja Elina 
Klo 8.30 Rastinpitäjät siirtyvät Iidan 
ja Elinan avustuksella ras-
teilleen ja laittavat ne val-
miuteen, kilpailijoiden il-
moittautuminen alkaa 
Iida ja Elina 
Ilmoittautuminen Nea ja 
Marjut 
Klo 9.00 Valokuvaaja saapuu pai-
kalle, alkuverryttely alkaa 
Nea ja Marjut 
Klo 9.10 Kilpailu alkaa Nea ja Maiju 
Klo 9.30 Linnamäen rastin valmis-
teleminen 
Iida ja Elina 
Klo 9.10-17.00 Kilpailijat suorittavat ras-
teja, rastinpitäjiä kuljete-
taan seuraaville rasteille, 
vesipisteen huolehtiminen 
Iida, Elina, Nea ja Marjut 
Klo 16.10 Joukkueet saapuvat maa-
liin 
Nea 
Klo 17.00 Rastien purkaminen Iida ja Elina 




Klo 17.00 Iltatapahtuma Haaga-Heli-
assa, palkintojen jako 
Iida, Elina, Nea ja Marjut 






Varsinaisen kilpailun jälkeen järjesti opiskelijakollegamme iltatapahtuman, jonne oli kutsuttu 
kaikki kilpailijamme ja Porvoon seudun veteraanit. Tapahtumassa oli tarjolla ruokaa, Porvoon 
keskuskoululaisten musiikkiesitys ja muutama kiitospuhe. Varsinaisen ohjelman jälkeen oli 
vuorossa palkintojen jako. Kolme parasta joukkuetta palkittiin nopeimman ajan perusteella. 
Lisäksi kaikista joukkueista palkittiin paras ryhmähenki, jota rastien pitäjät olivat seuranneet 
koko päivän ajan ja antaneet pisteitä sen perusteella. 
 
Palkinnot olimme saaneet lahjoituksena yrityksiltä. Lisäksi ostimme voittajajoukkueen jäsenille 
Stadiumista 40 euron lahjakortit. 
 





Hartwall Bluetooth kaiuttimet x3 
  Kokoontaitettavat reput x3 
  Freixenet -kuohuviinipullot x6 
Psykoterapiapalvelut Kirsi Husu Kukkakimput voittajille x3 
Subway 12€ lahjakortit x3 
La Fiesta 30€ lahjakortit x3 
 
Kaikki kilpailijat ja rastien pitäjät saivat osallistumiskassin. Osallistumiskassi sisälsi taulukossa 7 
luetellut tavarat.  
 






  Novelle tuubihuivi 
Grottan Alennuskuponki kaksi yhden hinnalla 
Plantagen 30 % alennuskuponki kaikkiin ruukkuihin 
Raksystems Kangaskassi 
  T-paita 
  
38 
  Kahvipussi 
  Karkkipussi 





Halusimme valita lahjoitus kohteemme kunnioittaen Suomen 100-vuotista juhlaa. Tästä syystä 
päätimme lahjoittaa kaikki tapahtuman tuotot veteraani yhdistyksille. Koska tapahtuma oli pai-
kallinen ja järjestettiin Porvoossa, halusimme että tuotot lahjoitettaisiin nimenomaan Porvoon 
seudulla oleville yhdistyksille. Porvoossa toimii kolme eri veteraaniyhdistystä. Jaoimme lahjoi-
tuksen näiden yhdistysten kesken heidän jäsenmääriensä mukaan.  
 
Taulukko 8. Lahjoitus. 
Yhdistyksen nimi Jäsenmäärä % Lahjoitus 
Borgånejdens Krigsveteraner rf 37 48,05 639,44 € 
Porvoon Seudun Sotaveteraanit ry 25 32,47 432,11 € 
Porvoon Rintamaveteraanit ry 15 19,48 259,24 € 
 
 
Lahjoitetut summat eivät olleet mitenkään suunnattomat, mutta uskomme että heille järjestetty 
iltaohjelma, oli veteraaneille isompi ja mieleenpainuvampi tapahtuma kuin itse rahallinen lah-



















7 Tapahtuman arviointi ja palaute 
Toimeksiantajamme halusivat saada palautetta tapahtuman järjestelyistä, jotta he voisivat kehit-
tää tapahtumaa, jos he päättävät järjestää sen uudestaan. Mekin halusimme saada palautetta, 
jotta voimme paremmin arvioida missä onnistuimme ja missä olisimme voineet onnistua vielä 
paremmin. Lähetimme jokaiselle joukkueelle palautekyselyn 27.9.2017. Kysely lähetettiin siis 
kuukausi kisan jälkeen. Halusimme lähettää kyselyn vasta hieman kilpailun jälkeen, jotta kilpai-
lijat saavat hieman aikaa palautua kisasta. Jos olisimme kysyneet kilpailijoilta heti maaliin tultua 
palautetta, olisi siihen vaikuttanut liikaa heidän uupumuksensa taso ja tunteen olisivat olleet 
liian pinnalla. 
 
Palautteessa kysyimme yleistä tunnelmaa kilpailusta, miten järjestelyt oli toteutettu heidän mie-
lestään, osallistuisivatko he uudestaan, oliko maksu sopiva ja mitä mieltä he olivat lahjoitus 
kohteesta. Kaikki kilpailijat olivat yksimielisiä siitä, että osallistuisivat kilpailuun uudestaankin, 
jos se järjestettäisiin ja myös suosittelisivat sitä tutuille. Monet olivat myös sitä mieltä, että kil-
pailu vastasi heidän odotuksiaan. Joillain osallistujilla ei ollut aikaisempia kokemuksia vastaa-
vista kisoista, joten heillä ei oikein ollut odotuksia kisan suhteen. Reitin vaativuudesta kysyttä-
essä vastaukset poikkesivat paljon toisistaan. Joidenkin mielestä reitti oli liian helppo, toisista 
todella vaativa ja joidenkin mielestä jotain siitä väliltä. Kilpailijat pitivät tehtävistä mutta mai-
nitsivat että suunnistusta olisi voinut olla vähän vähemmän ja että ensimmäisen suunnistus-
osuuden kartat eivät olleet tarpeeksi hyviä tai vastanneet heidän odotuksiaan. Osallistumismak-
sun kilpailijat kokivat ihan sopivaksi ja myös lahjoituskohde todettiin ihan hyväksi. Joku olisi 
tosin toivonut, että se olisi liittynyt enemmän liikuntaan ja terveydenvointiin.  
 
Tällainen hyvä ja innostava palaute motivoi varmasti järjestämään kilpailun uudestaan. Meistä 
oli myös todella positiivista kuulla, että järjestelyt olivat heidän mielestään varsin ammattimai-
set. Tämä tuntui erityisen hyvältä koska kumpikaan meistä ei ole kuitenkaan aikaisemmin ole 









Tärkeä osa opinnäytetyötä on pohdinnan kirjoittaminen. Siinä on hyvä miettiä mitä kaikkea on 
oppinut, missä onnistunut ja mitä asioita olisi voinut parantaa. Suurimmaksi haasteeksi Porvoo 
Adventure Questia tehdessä koimme vastuunjaon epäselvyyden. Todella usein projektin ede-
tessä oli epäselvää, oliko vastuu meillä kahdella vai toimeksiantajillamme. Välillä tuntui, että he 
halusivat itse hoitaa jotkin asiat ja sitten he olivatkin olettaneet meidän tekevän ne. Muutenkin 
koimme, että aluksi meille annettiin todella paljon vastuuta, mutta loppujen lopuksi tuntui siltä 
että saimme toki ideoida, mutta kaikki piti kuitenkin hyväksyttää toimeksiantajilla ja tämä ve-
nytti aikatauluja, koska tarvitsimme aina päätöksen kaikkeen heiltä. Loppujen lopuksi kaikki 
kuitenkin selvisi ja onnistui hyvin, eikä mikään jäänyt puolitiehen vaan kaikki tapahtumaa var-
ten tarvittava saatiin järjestettyä mallikkaasti. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi kuitenkin ollut 
hyvä tehdä toimeksiantajien kanssa selkeä vastuunjako taulukko koko tapahtumaa ajatellen, jol-
loin olisi vältytty turhilta väärinkäsityksiltä. 
 
Toinen suuri haaste oli meidän kokemattomuus tapahtumasuunnittelusta ja järjestämisestä. 
Opiskelemme liiketalouden tradenomeiksi eikä meillä ole ollut mitään kursseja tapahtumajär-
jestämisestä eikä kummallakaan ole ollenkaan kokemusta tapahtumanjärjestämisestä. Suurin 
oivallus liittyi suunnittelun tärkeyteen. Suunnitelmat tulee tehdä hyvin ja tarkasti ja niitä pitää 
myös noudattaa. Opimme todella paljon suunnittelusta ja toteutuksesta, kun luimme teoriaa 
opinnäytetyötä varten ja osaamme nyt varautua paljon tarkemmilla suunnitelmilla, jos järjes-
tämme toisen tapahtuman joskus tulevaisuudessa. 
 
Muita haasteita oli aikataulun pitävyys. Varsinkin tapahtumapäivänä aikataulu pääsi venymään 
hieman liikaakin. Tämä tosin oli oletettu ja melkein kaikille projekteille hyvin yleinen haaste. 
Itse koko projektin aikataulu venytti ensiapuvastaavien peruuntuminen ja uusien vastaavien 
hankkiminen.  
 
Koimme myös onnistumisia tapahtumaa järjestettäessä. Meidän keskinäinen kommunikoin-
timme toimi hyvin ja pystyimme luottamaan siihen, että molemmat hoitivat ne tehtävät ja vas-
tuut mitä olimme keskenään jakaneet. Vastuunjako meidän välillä toimi muutenkin hyvin ja ja-
oimme tehtävät tasapuolisesti molemmille omien vahvuuksien ja mahdollisten kiinnostusten 




Meillä oli tavoitteena saada mahdollisimman paljon osallistujia tapahtumalle, jonka myötä oli-
simme saaneet myös mahdollisimman suuren summan lahjoitettavaksi veteraaneille. Joukku-
eita osallistui ihan kiitettävästi, mutta olisi tietysti ollut parempi, jos heitä olisi ollut vielä enem-
män. Kilpailun kannalta joukkueita oli kuitenkin riittävästi, jotta saatiin kisan tuntua, Jos kilpai-
lijoita olisi ollut vielä paljon enemmän, olisivat aikataulut venyneet varmasti vielä pidemmiksi.  
 
Opinnäytetyöllä on varmasti arvoa jos kilpailu järjestetään uudestaan ja siitä saa hyvän pohjan 
tapahtuman järjestämiselle. Myös mahdollisiin yhteistyökumppaneihin on luotu jo hyvät suh-
teet ja he tietävät mistä tapahtumassa on kyse ja osallistuvat siihen varmasti mielellään uudes-
taan. Ainakin Seikkailulaaksosta he ilmoittivat olevansa ehdottomasti mukana. Tapahtumaa 
uudestaan järjestettäessä olisi tärkeää keksittyä mainontaan paremmin. Siihen tulisi valita hen-
kilö joka on sitoutunut ja hoitaa toiminnan loppuun saakka.  
 
Tavoitteissa kerroimme, että tapahtumalla oli tarkoituksena saada järjestettyä Porvoon seudulle 
mielenkiintoista tekemistä ja tähän uskomme päässeemme tähän tavoitteeseen. Kilpailijoilta 
saadun palautteen mukaan he nauttivat tapahtumasta. Yksi joukkue kertoi myös palautteessaan 
siitä että oli kiva nähdä Porvoota ja sen luontoa vähän eri tavalla.  
 
Viestinnän teoriasta lukiessamme ja kirjoittaessamme meille selvisi, kuinka tärkeää viestintä on 
tapahtuman onnistumisen kannalta. On tärkeää miettiä mitä viestintä kanavia käyttää ja ajoittaa 
viestintä oikein sekä varmistaa että toinen on ymmärtänyt sanoman niin kuin se on tarkoitettu. 
 
Yleisesti tapahtuman teoriaa selvittäessämme tärkeimmäksi havainnoksi meille nousi suunnit-
telun tärkeys. Suunnitelmat olisi voitu tehdä vielä tarkemmin ja pitää niistä myös paremmin 
kiinni. Vaikka aikataulu oli tiukka ja suunnitelmat ehkä hieman puutteelliset niin itse tapahtu-
mapäivä onnistui loppujen lopuksi todella hyvin ja siitä jäi hyvä mieli. Eikä se johtunut pelkäs-
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Liite 1. Sanalista 
Liite 2. Suomi Finland 100 sivut. 
Liite 3. Ensimmäisen suunnistusosuuden kartta. 
Liite 4. Kartat 





Liite 9. Sanalista. 
Joukkue opettelee 15 sanaa ulkoa. Sanat pitää muistaa koko kilpailun ajan. Sanoja ei saa mer-
kata muistiin. Sanat tulee kirjoittaa ylös pyydettäessä. Jos joukkue muistaa kaikki 15 sanaa, he 












































































































Liite 5. Toisen suunnistusosuuden kartta. 
 
 
 
 
